



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АБРИКОСОВСКАЯ ШКОЛА"
КИРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

26.01.2023г.

с. Абрикосовка

№ 15 - од

**Об утверждении Плана-графика
(«дорожной карты»)**

**мероприятий по введению в образовательный процесс
обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования на 2023 год**

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 15.12.2022 г. №1982 утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», в соответствии с информационно-разъяснительным письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.11.2022 г. № 03-1889, с целью подготовки государственных и муниципальных общеобразовательных организация Кировского района Республики Крым, на основании приказа Отдела образования, молодежи и спорта администрации Кировского района Республики Крым «Об утверждении Плана – графика («дорожная карта») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Кировском районе Республики Крым» от 10.01.2023г. № 05 с целью подготовки к поэтапному переходу с 1 сентября 2023 года на обучение по обновленным федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») мероприятий по введению в образовательный процесс обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023 год согласно Приложению 1.
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению в образовательный процесс обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023 год согласно Приложению 2.
3. Ответственным исполнителям, указанным в Приложении 1, обеспечить исполнение Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению в образовательный процесс обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023 год
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.К. Семидова

**План – график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ "Абрикосовская школа"**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>			
1	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной группы») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Декабрь – январь	Директор
2	Размещение на официальном сайте общеобразовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2022-2023 год	Директор Заместитель директора по УВР Ответственный за сайт
3	Разработка локальных нормативных актов регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
4	Проведении самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
5	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны	Январь – апрель 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
6	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Директор Педагог-библиотекарь

2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
7	Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Директор Заместитель директора по АХЧ
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
10	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Директор Заместитель директора по УВР
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
11	Организация обучения руководителей по вопросам ведения обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
12	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основное образовательное программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – июнь 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
13	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР

5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО			
14	Внедрение системы мониторинга готовности МБОУ "Абрикосовская школа" к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Педагог-библиотекарь
15	Внедрение системы мониторинга реализации в МБОУ "Абрикосовская школа" обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Педагог-библиотекарь
16	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР Классный руководитель
6. Информационное обеспечение внедрения обновленного ФГОС СОО			
17	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ "Абрикосовская школа"	В течение 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР
18	Проведение классных родительских собраний в МБОУ "Абрикосовская школа" посвященных разъяснениями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР Классный руководитель
19	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ "Абрикосовская школа" и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Директор Заместитель директора по УВР

**Состав рабочей группы по сопровождению плана – графика («дорожной карты»)
мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО
в МБОУ "Абрикосовская школа" на 2023 год**

№ п/п	ФИО	Должность
1	Демидова Анна Александровна	Директор школы
2	Балычева Екатерина Александровна	Заместитель директора по УВР
3	Грек Лина Олеговна	Руководитель МО классных руководителей
4	Жданова Елена Валентиновна	Руководитель МО естественно-научного направления
5	Сеит-Меметова Эльвира Аблякимовна	Руководитель МО филологического направления
6	Оманова Севиля Хабибуллаевна	Руководитель МО художественно-эстетического направления и учителей физической культуры